
Stadtverwaltung Frankenberg/Sa.       18.05.2022 

Amt/Sachgebiet: Eigenbetrieb Immobilien 

Bearbeiter:     Frau Grießmann 

 

 

S i t z u n g s v o r l a g e  

Nr. 5.0-452/2022/1 
 
 

 

 

Gremium Termin Behandlung TOP 

Betriebsausschuss des 

Eigenbetriebes "Immobilien der 

Stadt Frankenberg/Sa." 

17.05.2022 nicht öffentlich  

Stadtrat 01.06.2022 öffentlich  

 

 

 

Betreff: Beschluss für den 2. Nachtrag (Sammelnachtrag) Sportpark Frankenberg 

- Kunstrasenplatz 

 

 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 

Der Stadtrat beschließt die Beauftragung des  2.Nachtrages (Sammelnachtrag) der Firma 

Eiffage Infra-Ost GmbH zur Maßnahme „Neubau Kunstrasenspielfeld mit Flutlichtanlage, 

umlaufenden Ballfangzaun und Sitztraversen“ in Höhe von 64.150,18 €. 

 

 

Sachverhalt: 
 

Die Firma Eiffage Infra-Ost GmbH hat zur Durchführung der Maßnahme „Neubau 

Kunstrasenspielfeld mit Flutlichtanlage, umlaufenden Ballfangzaun und Sitztraversen“ den 

2.Nachtrag (Sammelnachtrag) eingereicht. 

Inhalt dieses Nachtrages sind Leistungen zur Baustelleneinrichtung und Rodungsarbeiten 

(ursprünglich 1.Nachtrag), Leistungen des Erdbaus/ Entsorgung, die Änderung der 

Fundamentarbeiten für den 4- bzw. 6 m hohen Ballfangzaun infolge der statischen 

Berechnung. Im Leistungsverzeichnis waren kleinere Fundamente ausgeschrieben als in der 

Statik für erforderlich berechnet. Weiterhin sind in diesem Nachtrag Leistungen zur 

Parkplatzbeleuchtung enthalten. 

Der Sammelnachtrag wurde vom baubegleitenden Büro Fugmann Architekten geprüft und zur 

Annahme empfohlen. 

 

Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebs Immobilien der Stadt Frankenberg hat in seiner 

Sitzung am 17.05.2022 beraten und empfiehlt dem Stadtrat einstimmig die Beschlussfassung. 

 

 

 

 

 



Finanzielle Auswirkungen 

 

Ergebnisplan                                                

Finanzplan                                                   

 

Bezeichnung: 

 

 

 

Investitionsmaßnahme Kunstrasenplatz 

+ Gebäude 

Wirtschaftsplan EBI 2021/2022 laufende 

Maßnahme 5+6 

Planansatz: 

 

  2.720.000,00 EUR 

  2.180.000,00 EUR 

     540.000,00 EUR 

 

Mittelübertragung aus Vorjahren:          EUR 

Kosten:        64.150,18  EUR 

Mittel stehen zur Verfügung bis 2022 

abzgl. Planungskosten 

abzgl. Auftrag Bau 

abzgl. 1.NT 

     2.720.000,00 EUR 

     -    447.490,00 EUR 

     - 1.808.403,00 EUR    

     -      64.150,00 EUR 

          399.957,00 EUR 

Deckungsvorschlag:       

    Apl./üpl.        Budget 

Betrag  

Bezeichnung: 

Budget/Produkt/Maßnahme: 

Kostenart: 

      

      

      

Finanzielle Auswirkungen:       

a) einmalige Kosten:       

Gesamtkosten der Maßnahme:      2.638.918,00 EUR 

./. Einnahmen (Zuschüsse, Spenden etc.): 

 gem. Änd-Bescheid v. 28.6.2021  
     1.889.888,00 EUR EFRE-Mittel 

             236.236,00 EUR SUO-Mittel 

Eigenanteil:         512.794,00 EUR 

  

b) jährliche Folgekosten       8.000,00 EUR geschätzt 

Laufende Aufwendungen aus Betrieb und 

Unterhaltung 

      

      

Abschreibungen       

./. erwartete Erträge (z. B. aus Miete, 

Gebühren) 

      

./. Erträgen aus Auflösung von Sonderposten       

Jährliche Belastung:       

 

 

 

 

 
 

   

Bürgermeister   
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