

## Sitzungsvorlage

Nr. 5.0-453/2022/1

Gremium	Termin	Behandlung	TOP
Betriebsausschuss des Eigenbetriebes "Immobilien der Stadt Frankenberg/Sa." Stadtrat	17.05.2022	nicht öffentlich	
	01.06.2022	öffentlich	

**Betreff: Beschluss zur Vergabe von Tischlerarbeiten für die Maßnahme Schloss Sachsenburg: VE10.1.1a – Außenfenster Holz, Hauptmaßnahme**

### Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt der Firma Tischlerei Stanzel aus 09579 Grünhainichen den Zuschlag für die VE 10.1.1a – Außenfenster Holz, Hauptmaßnahme in Höhe von 314.386,97 € zu erteilen.

### Sachverhalt:

Im Rahmen des nicht offen Verfahren wurden nach erfolgtem Teilnahmewettbewerb 3 Bewerber zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert, 3 Angebote sind fristgerecht eingegangen. Die Submission fand am 27.04.2022 statt.

Alle 3 Angebote wurden in die Wertung einbezogen. Die Tischlerei Stanzel ist präqualifiziert, hat Objekte in vergleichbarer Größenordnung realisiert und ist im Rahmen der Restaurierungsarbeiten als Nachunternehmer bei diesem Bauvorhaben bereits als Subunternehmer gebunden.

Die folgenden Angebote liegen vor:

Ifd. Nr.	Bieter	Angebotssumme geprüft (€)
1	Tischlerei Stanzel	314.386,97
2		385.706,96
3		654.999,99

Die Kostenberechnung des Planungsbüros liegt bei 373.740,54 € Brutto.

Durch die Projektsteuerung WGF wird die Beschlussfassung empfohlen.

Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes „Immobilien“ hat in seiner Sitzung am 17.05.2022 beraten und empfiehlt dem Stadtrat einstimmig die Beschlussfassung.

## Finanzielle Auswirkungen

Ergebnisplan	<input type="checkbox"/>	
Finanzplan	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bezeichnung:	Investitionsmaßnahme Schloss Sachsenburg	
	Wirtschaftsplan EBI 2021/2022 laufende Maßnahme Nr. 3	
Planansatz EBI 2015-2021: Gemäß Wirtschaftsplan	8.896.000,00 EUR davon PMO-Mittel inkl. Eigenmittel 1.111.111,00 EUR	
Deckung lt. Beschluss Nr. 5.0-434/2022/1 Mehreinnahmen Fördermittel + Eigenanteil aus Maßnahme Nr. 10 (Sprachkita):	1.835.666,56 EUR	
Gesamtbudget inkl. Deckung:	10.731.666,56 EUR	
Mittel stehen zur Verfügung 2022	1.835.666,56 EUR -79.947,96 € (VE 3.1a Nachtrag 06) -47.804,55 € (VE 3.1a Nachtrag 07) -54.058,07 € (VE 8.3 Nachtrag 01) -150.248,83 € (VE 5.1 Nachtrag 09)  1.503.607,15 €	
Kosten:	314.386,97 EUR	
Deckungsvorschlag:		
	<input type="checkbox"/> Apl./üpl. <input type="checkbox"/> Budget	
Betrag		
Bezeichnung: Budget/Produkt/Maßnahme: Kostenart:		
Finanzielle Auswirkungen:		
a) einmalige Kosten:		
Gesamtkosten der Maßnahme:	10.731.666,56 EUR	
./. Einnahmen (Zuschüsse, Spenden etc.):	6.827.000,00 EUR Fördermittel SDP 1.492.000,00 EUR Fördermittel LZP Aufstockung 1.000.000,00 EUR PMO Mittel 200.000,00 EUR Eigenmittelstütze	
Eigenanteil:	1.212.666,56 EUR (einschl. Darlehen)	
b) jährliche Folgekosten	Aussagen sind erst mit Feststehen der endgültigen Nutzung möglich.	
Laufende Aufwendungen aus Betrieb und Unterhaltung		
Abschreibungen		
./. erwartete Erträge (z. B. aus Miete, Gebühren)		
./. Erträgen aus Auflösung von Sonderposten		
Jährliche Belastung:		

Projektsteuerung (WGF)

Bürgermeister

Eigenbetriebsleiter