Benutzer: Herr Aurich

european energy award

Frankenberg/Sa.

EUROPEAN ENERGY AWARD

Arbeitsprogramm

Alle Aktivitäten schließen Alle Aktivitäten und Meilensteine öffnen

1.1.1 Klimastrategie auf Stadt- / Gemeindeebene, Energieperspektiven

Fortschreibung InSEK mit Kapitel zu KSK **Zuständigkeit** Klimaschutzbeauftragter **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 1

Die Fortschreibung des InSEK (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) von 2015 (als Fortschreibung des SEKo - städtebauliches Entwicklungskonzept von 2008) steht an. Dieses soll Kapitel mit Inhalten, die sich auf ein KSK beziehen, enthalten.

Spezifische Infos
Meilensteine: > Leistungsbeschreibung > AVA > Schlussfolgerungen, Maßnahmen, Ziele > Umsetzung

Zuständigkeit Klimaschutzbeauftragter

Status Beschlussfassung notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 1.1.1 Klimastrategie auf Stadt- / Gemeindeebene, Energieperspektiven (primär)
eea 2022 (aktuell)

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0

Prozess-Meilensteine

1.1.3 Bilanz, Indikatorensysteme

Regelmäßige Erstellung von Energie- und THG-Bilanzen **Zuständigkeit** Klimaschutzbeauftragter bzw. externer DL **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 1

- Fortschreibung der Energie- und THG-Bilanzen aus dem Klimaschutzkonzept in 3- bis 5-Jahresabständen - Fortschreibung der Energie- und THG-Bilanzen für kommunale Gebäude und später für die Stadtquartiere Stadtzentrum, Lützelhöhe und das Neubaugebiet zwischen Mühlbacher und Freiberger Str.

Zuständigkeit Klimaschutzbeauftragter bzw. externer DL

Beginn 01.01.2021 Daueraufgabe

Status keine

Verknüpfte Maßnahmen 1.1.3 Bilanz, Indikatorensysteme (primär)
eea 2022 (aktuell)

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2017	0	0	0	0	0

Prozess-Meilensteine

1.2.1 Kommunale Energieplanung

Erstellung energetisches Quartierskonzept Lützelhöhe **Zuständigkeit** Bauamt, Stadtplanung **Fortschritt** Start / Beschluss / Planung **Priorität** 1

Konzept liegt seit 2015, Fortschreibung aufgrund von Bestandsänderungen (Rückbau) erforderlich

Zuständigkeit Bauamt, Stadtplanung

Beginn 01.01.2014

Fertigstellung 31.12.2023

Status Beschluss im Gemeinderat gefasst

Verknüpfte Maßnahmen 1.2.1 Kommunale Energieplanung (primär)
eea 2014
Internes (Re-)Audit 2015
Internes (Re-)Audit 2016
eea 2018
Internes (Re-)Audit 2019
Internes (Re-)Audit 2020
Internes (Re-)Audit 2021
eea 2022 (aktuell)

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2014	0	0	0	40.000	40.000
2015	0	0	0	20.000	20.000

Prozess-Meilensteine

Prüfung der Möglichkeiten zur Windenergienutzung **Zuständigkeit** Klimaschutzbeauftragter **Fortschritt** Start / Beschluss / Planung **Priorität** 1

Untersuchung von Windpotenzialflächen im Stadtgebiet und einzelnen Ortsteilen, die sich konkret für Windkraftanlagen eignen

Spezifische Infos
Ergebnis 2012: Es wurden keine geeigneten bzw. akzeptablen Standorte ermittelt. Die Sächsische Staatsregierung hat noch keine Festlegungen getroffen. Perspektive 2022: Aufstellung eines Teilflächennutzungsplanes Wind

wird diskutiert

Zuständigkeit Klimaschutzbeauftragter

Beginn 01.01.2012

Fertigstellung 31.12.2023

Status Beschlussfassung notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 1.2.1 Kommunale Energieplanung (primär)
eea 2014
Internes (Re-)Audit 2015
Internes (Re-)Audit 2016
eea 2018
Internes (Re-)Audit 2019
Internes (Re-)Audit 2020
Internes (Re-)Audit 2021
eea 2022 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

Fortschreibung FNP unter Klimaschutzgesichtspunkten **Zuständigkeit** Stadtplanung **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 3

- Festlegungen zur Nutzung erneuerbarer Energien - Berücksichtigung Klimaanpassung - etc.

Zuständigkeit Stadtplanung

Status keine

Verknüpfte Maßnahmen 1.2.1 Kommunale Energieplanung (primär)
eea 2022 (aktuell)

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	132.000	132.000

Prozess-Meilensteine

Nahwärmenetz Wohnquartier Lützelhöhe **Zuständigkeit** Gebäudemanagementgesellschaft mbH **Fortschritt** noch nicht gestartet **Priorität** 3

Aufbau eines Nahwärmenetzes für das Wohngebiet Lützelhöhe

Spezifische Infos
1. Meilenstein: Erstellung einer Machbarkeitsstudie, die Aufschluss über Wirtschaftlichkeit des Projektes gibt.

Zuständigkeit Gebäudemanagementgesellschaft mbH

Beginn 01.01.2023

Status Beschlussfassung notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 1.2.1 Kommunale Energieplanung (primär)
eea 2022 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

1.3.1 Grundstückseigentümerverbindliche Instrumente

Klimafreundliche B-Planung **Zuständigkeit** Stadtplanung **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 3

Ausrichtung von B-Plänen hinsichtlich Energie und Klimaschutz: - Einsatz erneuerbarer Energien, Versiegelung, Dachausrichtung, KWK, Regenwassernutzung usw.

Spezifische Infos
- Realisierung B-Plan Zschopauaue in 2017-2018 - Realisierung B-Plan Frankenpark in 2021 (Niederschlagswasserversickerung vor Ort)

Zuständigkeit Stadtplanung

Beginn 01.01.2022 Daueraufgabe

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 1.3.1 Grundstückseigentümerverbindliche Instrumente (primär)
eea 2022 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung

Ausbau Energie-Controlling für die kommunalen Gebäude **Zuständigkeit** Gebäudemanagementgesellschaft mbH, EBI **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 1

Ausbau des Energie-Controllings durch konsequente regelmäßige Erhebung und Auswertung der Energieverbräuche

Spezifische Infos
Monatliches Verbrauchs-Controlling durch GGF; Auswertung durch EBI: Bildung von Kennwerten, die Grundlage für Investitionsentscheidungen sein können

Zuständigkeit Gebäudemanagementgesellschaft mbH, EBI

Beginn 01.07.2011 Daueraufgabe

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung (primär)
eea 2022 (aktuell)

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0

Prozess-Meilensteine

Kommunales Energiemanagement **Zuständigkeit** Gebäudemanagementgesellschaft mbH **Fortschritt** noch nicht gestartet **Priorität** 1

Einführung und Etablierung Kommunales Energiemanagementsystem Kom.EMS Durch das Projekt sollen Einsparmöglichkeiten an kommunalen Gebäuden identifiziert werden.

Spezifische Infos
- Interessenbekundung der Stadt an die SAENA ist erfolgt. - Zur FöMi-Akquise nach KRL muss ein SR-Beschluss erfolgen. - Ziel: Schaffung einer zusätzlichen Stelle zur Umsetzung von Kom.EMS

Zuständigkeit Gebäudemanagementgesellschaft mbH

Beginn 01.01.2023 Daueraufgabe

Status Beschlussfassung notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung (primär)
eea 2022 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

2.2.2 Erneuerbare Energie Elektrizität

PV- und Solarthermieanlagen auf kommunalen Dächern **Zuständigkeit** Bauamt **Fortschritt** noch nicht gestartet **Priorität** 5

Die Stadt stellt ihre Dachflächen für die PV- bzw. Solarthermienutzung zur Verfügung

Spezifische Infos
Installation einer PV-Anlage auf der Turnhalle Viehwegschule ist bereits als ein Beispiel erfolgt

Zuständigkeit Bauamt

Status keine

Verknüpfte Maßnahmen 2.2.1 Erneuerbare Energie Wärme
eea 2022 (aktuell)

2.2.2 Erneuerbare Energie Elektrizität (primär)
eea 2022 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

2.2.3 Energieeffizienz Wärme

Energieeffizienz Schulen **Zuständigkeit** Gebäudemanagementgesellschaft mbH **Fortschritt** noch nicht gestartet **Priorität** 3

Einzelraumsteuereung von Thermostaten in Schulen vorgesehen, um Klassenräume bedarfsgerecht zu beheizen.

Spezifische Infos
Fördermittelakquise, Regelungsauswahl, Vergabe

Zuständigkeit Gebäudemanagementgesellschaft mbH

Beginn 01.01.2024 Daueraufgabe

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 2.2.3 Energieeffizienz Wärme (primär)
eea 2022 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

Wärmeverbrauch kommunale Gebäude **Zuständigkeit** Bauamt **Fortschritt** noch nicht gestartet **Priorität** 3

Strategie für die Umsetzung der Möglichkeiten der Verringerung des Wärmeverbrauches für konkrete kommunale Gebäude, z.B. Rathaus

Zuständigkeit Bauamt

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 2.2.3 Energieeffizienz Wärme (primär)
eea 2022 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

2.3.1 Öffentliche Beleuchtung

Modernisierung der Straßenbeleuchtung **Zuständigkeit** Abt. Liegenschaften, Klimaschutzbeauftragter **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 1

Laufende Modernisierung der Straßenbeleuchtung durch: - Leuchtmittelersatz auf LED - Ausweitung der Reduzierschaltungen - Nachtabschaltung

Spezifische Infos
bereits umgerüstete Bereiche sind: - Lerchenstraße - 1. BA Mühlbergring - 2. BA Mühlbergring aktuell laufend: - Schulstraße

Zuständigkeit Abt. Liegenschaften, Klimaschutzbeauftragter

Beginn 01.01.2015

Status keine

Verknüpfte Maßnahmen 2.3.1 Öffentliche Beleuchtung (primär)
eea 2022 (aktuell)

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2015	0	0	0	20.000	20.000
2016	0	0	0	20.000	20.000

Prozess-Meilensteine

3.3.3 Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen auf dem Stadt- / Gemeindegebiet

Errichtung von Fotovoltaikanlagen **Zuständigkeit** Klimaschutzbeauftragter/Wirtschaftsförderung **Fortschritt** Umsetzung **Priorität** 3

Gezielte Forcierung und Unterstützung der Errichtung von Fotovoltaikanlagen

Spezifische Infos
- entlang der A4 im Stadtgebiet; Investorensuche, ggf. auch über Genossenschaftsmodelle - Erweiterung bestehender PV-Freiflächenanlage um weitere 7,5 ha große Anlage

Zuständigkeit Klimaschutzbeauftragter/Wirtschaftsförderung

Beginn 01.01.2020 Daueraufgabe

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 3.3.3 Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen auf dem Stadt- / Gemeindegebiet (primär)
eea 2022 (aktuell)

6.3.2 Professionelle Investoren und Hausbesitzer
eea 2022 (aktuell)

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2016	0	0	0	0	0

Prozess-Meilensteine

Windenergieausbau **Zuständigkeit** Bauamt, Klimaschutzbeauftragter **Fortschritt** noch nicht gestartet **Priorität** 3

Errichtung von Windenergieanlagen auf geeigneten/identifizierten Potenzialflächen im Stadtgebiet durch Investoren und Projektplaner unter Beteiligung von Bürgern (Genossenschaften)

Zuständigkeit Bauamt, Klimaschutzbeauftragter

Beginn 01.01.2024 Daueraufgabe

Status Beschlussfassung notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 3.3.3 Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen auf dem Stadt- / Gemeindegebiet (primär)
eea 2022 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

Energetische Nutzung von Dach-/Fassadenflächen im Gewerbegebiet GI 1 **Zuständigkeit** Klimaschutzbeauftragter, Wirtschaftsförderung **Fortschritt** noch nicht gestartet **Priorität** 5

Im Industrie- und Gewerbegebiet (GI 1) soll die Nutzung der Dach- und Fassadenflächen aller Gebäude für energetische Zwecke obligatorisch sein.

Zuständigkeit Klimaschutzbeauftragter, Wirtschaftsförderung

Status keine

Verknüpfte Maßnahmen 3.3.3 Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen auf dem Stadt- / Gemeindegebiet (primär)
eea 2022 (aktuell)

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2015	0	0	0	0	0

Prozess-Meilensteine

3.6.2 Energetische Nutzung von Bioabfällen

Bauhof-Kompostieranlage **Zuständigkeit** Bauhof **Fortschritt** noch nicht gestartet **Priorität** 3

Aufbau einer Kompostieranlage im Bauhof zur Verwertung des eigenen Grünschnittes etc.

Spezifische Infos
Durch die zusätzliche Bewirtschaftung der neu entstandenen Landschaftsräume hat sich das anfallenden Aufkommen an Grünschnitt, Laub etc. nochmals erhöht, sodass deren Verwertung über eine eigene Kompostieranlage im Bauhof vorgesehen ist. Weiterhin soll so das Biomasse-Aufkommen aus den örtlichen Haushalten erhöht werden. Aus Klimaschutzsicht ist es - trotz dass es sich hierbei nicht um eine energetische Verwertung handelt - sinnvoll, da das CO2 nicht freigesetzt, sondern in der entstandenen Komposterde gebunden wird und z.B. bei der Grünpflege oder im Wegebau wiederverwendet werden kann.

Zuständigkeit Bauhof

Beginn 01.01.2023

Fertigstellung 31.12.2023

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen

Prozess-Meilensteine

4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung

Dienstreise-Management **Zuständigkeit** Hauptamt, Klimaschutzbeauftragter **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 3

Unterstützung der bevorzugten Benutzung klimaschonender Verkehrsmittel (SPNV, ÖPNV) bei Dienstreisen der Verwaltungsmitarbeiter

Spezifische Infos
Dienstreiseantrag ist bei Reisen/Fahrten außerhalb des Landkreises erforderlich, um u.a. zu prüfen, ob klimaschonende Verkehrsmittel genutzt werden

Zuständigkeit Hauptamt, Klimaschutzbeauftragter

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung (primär)
eea 2022 (aktuell)

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0

Prozess-Meilensteine

Klimaschonende Dienstreisen **Zuständigkeit** Hauptamt, Klimaschutzbeauftragter **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 3

Unterstützung der bevorzugten Benutzung klimaschonender Verkehrsmittel (SPNV, ÖPNV, E-Fahrzeug) bei Dienstreisen der Verwaltungsmitarbeiter

Zuständigkeit Hauptamt, Klimaschutzbeauftragter

Beginn 01.01.2020 Daueraufgabe

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung (primär)
eea 2022 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

4.1.2 Kommunale Fahrzeuge

Fortführung/Ausbau des Energiecontrollings für die kommunale Flotte **Zuständigkeit** Hauptamt, Bauhof **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 1

konsequente, regelmäßige Erfassung und Auswertung der Unterhaltungs- und Verbrauchskosten der kommunalen Fahrzeugflotte

Spezifische Infos
zuletzt 2020 im Rahmen THG-Bilanzierung: Erhalt von CO2-Ausgleichszertifikaten für kommunale Bauhofflotte

Zuständigkeit Hauptamt, Bauhof

Beginn 01.11.2011 Daueraufgabe

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 4.1.2 Kommunale Fahrzeuge (primär)
eea 2022 (aktuell)

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0

Prozess-Meilensteine

4.2.1 Parkraumbewirtschaftung

Parkraumkonzept **Zuständigkeit** Bauamt, Klimaschutzbeauftragter **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 1

Die Stadtverwaltung erstellt 2022 ein neues Verkehrskonzept, in das auch Klimaschutzbelange verstärkt einfließen sollen (z.B. Attraktivitätssteigerung Radverkehr). Eine Arbeitsgruppe arbeitet an einer neuen Parkraumkonzeption für die Stadt mit dem Ziel/Leitbild, das Parken stadtgerecht zu gestalten. Dabei soll der Parkdruck auf innerstädtischen Hauptverkehrsstraßen verringert werden, wodurch sich Feinstaubbelastung verringern und Aufenthaltsqualität erhöhen sollen.

Zuständigkeit Bauamt, Klimaschutzbeauftragter

Beginn 01.01.2020

Fertigstellung 31.12.2022

Status Beschlussfassung notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 4.2.1 Parkraumbewirtschaftung (primär)
Internes (Re-)Audit 2020

Internes (Re-)Audit 2021

eea 2022 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

Errichtung Ladeinfrastruktur Elektro-PKW **Zuständigkeit** Bauamt, Klimaschutzbeauftragter **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 3

Errichtung einer Ladeinfrastruktur für Elektro-PKW in Kooperation mit entsprechenden Anbietern/Betreibern bzw. in Verbindung mit den Arbeiten zur Landesgartenschau

Spezifische Infos
Bereits vorhanden: - Ladestation am Markt, Bahnhof, Gewerbegebiet angedacht: - Ladestation Naturerlebnisraum Zschopauaue (Zeit-Werk-Stadt) - Ladestation Sportpark Frankenberg Erstellung eines Ladeinfrastrukturkonzeptes in 2022 geplant

Zuständigkeit Bauamt, Klimaschutzbeauftragter

Beginn 01.01.2020 Daueraufgabe

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 4.2.1 Parkraumbewirtschaftung (primär)
eea 2022 (aktuell)

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	10.000	10.000

Prozess-Meilensteine

4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung

Umsetzung des Radwegekonzeptes **Zuständigkeit** Bauamt **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 1

sukzessive Umsetzung der Maßnahmenvorschläge aus dem Radwegekonzept

Spezifische Infos
zuletzt 2020 wurden Radfahrschutzstreifen entlang von zwei kommunalen Straßen angebracht und das Netz damit erweitert

Zuständigkeit Bauamt

Beginn 01.06.2017 Daueraufgabe

Status Beschlussfassung notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung (primär)
eea 2022 (aktuell)

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0

Prozess-Meilensteine

4.3.3 Abstellanlagen

Kommunale Fahrrad-Abstellanlagen **Zuständigkeit** Bauamt, Klimaschutzbeauftragter **Fortschritt** noch nicht gestartet **Priorität** 3

Im Rahmen der Erarbeitung des Verkehrskonzeptes wurde ein Defizit an Fahrradabstellanlagen in der Innenstadt erkannt, sodass mehr öffentlich zugängliche Fahrradbügel in der Innenstadt und an öffentlichen Einrichtungen (z.B. Kitas) errichtet werden sollen.

Spezifische Infos
Vorgaben für die zu installierenden Bügel sind zu beachten (ADFC)!

Zuständigkeit Bauamt, Klimaschutzbeauftragter

Beginn 01.01.2023

Fertigstellung 31.12.2023

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen

Prozess-Meilensteine

Errichtung Ladeinfrastruktur Elektrofahrräder **Zuständigkeit** Bauamt, Klimaschutzbeauftragter **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 5

Errichtung einer Ladeinfrastruktur für Elektrofahrräder in Kooperation mit entsprechenden Einrichtungen/Anbietern/Betreibern

Zuständigkeit Bauamt, Klimaschutzbeauftragter

Status keine

Verknüpfte Maßnahmen 4.3.3 Abstellanlagen (primär)
eea 2022 (aktuell)

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	500	500
2017	0	0	0	500	500

Prozess-Meilensteine

4.5.1 Mobilitätsmarketing in der Stadt / Gemeinde

Ladesäulenkonzept für kommunale Flächen **Zuständigkeit** Bauamt, Klimaschutzbeauftragter **Fortschritt** noch nicht gestartet **Priorität** 1

Zur Steuerung des wachsenden Badarfs an E-Ladesäulen soll ein Konzept zu deren Errichtung auf kommunalen Parkplätzen erstellt werden. Dadurch soll die E-Mobilität in der Stadt ausgebaut und gefördert werden.

Spezifische Infos
Betreiber der Ladeinfra ist zu klären

Zuständigkeit Bauamt, Klimaschutzbeauftragter

Beginn 01.01.2023

Fertigstellung 31.12.2023

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen

Prozess-Meilensteine

5.2.1 Einbezug des Personals (der Verwaltungsmitarbeitende)

Beeinflussung des Nutzerverhaltens in kommunalen Einrichtungen

Zuständigkeit Klimaschutzbeauftragter; Eigenbetrieb Immobilien; Hauptamt

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 3

Information und Aufklärung von Verwaltung, Lehrern, Erzieherinnen, Schülern und Kindern und deren Eltern hinsichtlich effizientem Umgang mit Energie

Spezifische Infos
- Verwaltungsrundschreiben und Aufruf an alle Verwaltungsmitarbeiter zum gemeinsamen Energiesparen

Zuständigkeit Klimaschutzbeauftragter; Eigenbetrieb Immobilien; Hauptamt

Beginn 01.01.2019 Daueraufgabe

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 5.2.1 Einbezug des Personals (der Verwaltungsmitarbeitende) (primär)
eea 2022 (aktuell)

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0

Prozess-Meilensteine

5.2.3 Weiterbildung

Schulung des Hausmeisterpools

Zuständigkeit Gebäudemanagementgesellschaft mbH

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 1

Regelmäßige Schulung der Hausmeister der kommunalen Gebäude, speziell zu Energieeffizienzthemen, Regelungs- u. Messtechnik in der Gebäudetechnik, Nutzersensibilisierung

Zuständigkeit Gebäudemanagementgesellschaft mbH

Beginn 01.01.2022 Daueraufgabe

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 5.2.3 Weiterbildung (primär)
eea 2022 (aktuell)

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2015	0	0	1.000	0	1.000
2016	0	0	1.000	0	1.000
2017	0	0	1.000	0	1.000

Prozess-Meilensteine

5.2.4 Beschaffungswesen

Prüfung der Einbeziehung von Klimaschutzkriterien in Vergabeverfahren

Zuständigkeit Bauamt, Hauptamt, Klimaschutzbeauftragter

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 1

Prüfung der Einbeziehung von Kriterien und Indikatoren für den Klimaschutz in Vergabeverfahren

Spezifische Infos
z.B. Berücksichtigung von Entfernungen/Fahrtwegen (bevorzugte Beauftragung lokaler Unternehmen), Klima-/Energie-/Ökozertifikaten, Verwendung nachhaltiger/ökologischer Produkte mündet u.U. in einer Beschaffungs-RL der Verwaltung

Zuständigkeit Bauamt, Hauptamt, Klimaschutzbeauftragter

Beginn 01.01.2022

Fertigstellung 31.12.2023

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 5.2.4 Beschaffungswesen (primär)
eea 2022 (aktuell)

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0

Prozess-Meilensteine

6.1.1 Konzept für Kommunikation und Kooperation

Öffentlichkeitsarbeit

Zuständigkeit Klimaschutzbeauftragter; BKS Eigenbetrieb

Fortschritt in Umsetzung

Priorität 1

dauerhafte Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich Energie und Klimaschutz Umsetzung im Rahmen eines eigenen CDs, welches mit dem der Stadt korreliert

Zuständigkeit Klimaschutzbeauftragter; BKS Eigenbetrieb

Status keine

Verknüpfte Maßnahmen 6.1.1 Konzept für Kommunikation und Kooperation (primär)
eea 2022 (aktuell)

6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity

eea 2022 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

6.2.2 Andere Städte / Gemeinden und Regionen

Club der Agenda 2030 Kommunen **Zuständigkeit** Bauamt, Klimaschutzbeauftragter **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 1

Aufnahmeantrag

Spezifische Infos
Erstellung und Beschluss des Arbeitsprogrammes zur Umsetzung in den jeweiligen Maßnahmefeldern

Zuständigkeit Bauamt, Klimaschutzbeauftragter

Beginn 01.01.2022

Status Beschlussfassung notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 6.2.2 Andere Städte / Gemeinden und Regionen (primär)
eea 2022 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

6.2.3 Regionale und nationale Behörden

Kooperation mit der SAENA und sächs. Ministerien **Zuständigkeit** Klimaschutzbeauftragter **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 1

Kooperation mit der SAENA als sächsische Energieagentur z.B. Passivhausausstellung, Bauherrenmappe, gemeinsame Projekte zur THG-Bilanzierung etc.

Zuständigkeit Klimaschutzbeauftragter

Beginn 01.01.2015 Daueraufgabe

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 6.2.3 Regionale und nationale Behörden (primär)
eea 2022 (aktuell)

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0

Prozess-Meilensteine

6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung

Wirtschaftsstammtisch **Zuständigkeit** private Initiatoren, Wirtschaftsförderung **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 3

Fortführung des Wirtschaftsstammtisches nach Corona, der in regelmäßigen Abständen zusammenkommt und interessante energetische Themen behandelt

Zuständigkeit private Initiatoren, Wirtschaftsförderung

Beginn 01.12.2011 Daueraufgabe

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung (primär)
eea 2022 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

6.3.3 Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung

Wirtschaftsförderung im Bereich Energie- u. Umwelttechnik **Zuständigkeit** Klimaschutzbeauftragter, Wirtschaftsförderung **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 1

bevorzugte Ansiedlung von "grünen" Unternehmen und Aktivierung von Flächenreserven für den Ausbau Erneuerbarer Energien (z.B. Energiepark Dittersbach)

Zuständigkeit Klimaschutzbeauftragter, Wirtschaftsförderung

Beginn 01.01.2022 Daueraufgabe

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 6.3.3 Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung (primär)
eea 2022 (aktuell)

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0

Prozess-Meilensteine

Bevorzugte Ansiedlung im Bereich Alternativtechnologien **Zuständigkeit** Wirtschaftsförderer **Fortschritt** noch nicht gestartet **Priorität** 3

Bevorzugte Ansiedlung von Investoren im Bereich der Alternativtechnologien und Firmen mit Erzeugnissen für Klimaschutz und Energieeinsparung/-effizienz Bspw. HTC-Technologie, vertikale WEA, etc.

Zuständigkeit Wirtschaftsförderer

Status keine

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	

Verknüpfte Maßnahmen 6.3.3 Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung (primär)
eea 2022 (aktuell)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2015	0	0	0	0	0

Prozess-Meilensteine

Bevorzugte Ansiedlung lokaler Unternehmen auf neu entstandenen Gewerbeflächen **Zuständigkeit** Wirtschaftsförderer, Bauamt **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 3

Entwicklungsmöglichkeiten für lokale Unternehmen, Entlastung innerstädtischer Bereich vom Schwerlastverkehr durch Konzentration an Autobahn, Umgestaltung, Revitalisierung frei gewordener Flächen (z.B. Naturerlebnisraum Zschopauaue)

Zuständigkeit Wirtschaftsförderer, Bauamt

Beginn 01.01.2021 Daueraufgabe

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 6.3.3 Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung (primär)
eea 2022 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

6.4.2 Konsumenten, Mieter

Nutzung von Wanderausstellung(en) **Zuständigkeit** Klimaschutzbeauftragter **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 3

Kooperation der Stadt z.B. mit der SAENA (ggf. auch andere Institutionen, Banken etc.); Präsentation einer thematischen Wanderausstellung 1 bis 2 mal jährlich (z.B. Passivhaus, Klimapavillon o.ä.)

Spezifische Infos
- zuletzt 2019 Wanderausstellung zur energetischen Sanierung im Altbau

Zuständigkeit Klimaschutzbeauftragter

Beginn 01.01.2017 Daueraufgabe

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 6.4.2 Konsumenten, Mieter (primär)
eea 2022 (aktuell)

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0

Prozess-Meilensteine

Mieter-Information u. -Sensibilisierung **Zuständigkeit** Wohnungsgesellschaft und Gebäudemanagementgesellschaft **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 3

Information und Aufklärung von Mietern über den sparsamen Umgang mit Energie (Wärme) Infobroschüren in Hausschaukästen oder Hausordner bei Wohnungsübergaben

Zuständigkeit Wohnungsgesellschaft und Gebäudemanagementgesellschaft

Beginn 01.01.2012 Daueraufgabe

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 6.4.2 Konsumenten, Mieter (primär)
eea 2022 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

6.4.3 Schulen, Kindergärten

Klimaschutzbildung in Kindergärten und Schulen **Zuständigkeit** Klimaschutzbeauftragter; BKS Eigenbetrieb **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 3

Nutzung vorhandener Materialien (SAENA, dena etc.) zu Bildungszwecken

Spezifische Infos
- Aufrufe an MitarbeiterInnen zum gemeinsamen Energiesparen - Mobilitätsbefragung der Mitarbeiter und Maßnahmenumsetzung (z.B. Lademöglichkeit für E-Bike in Kita)

Zuständigkeit Klimaschutzbeauftragter; BKS Eigenbetrieb

Beginn 01.01.2019 Daueraufgabe

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 6.4.3 Schulen, Kindergärten (primär)
eea 2022 (aktuell)

Kosten (EUR)

	Intern		Extern		Summe
	Jährlich	Einmalig	Jährlich	Einmalig	
2015	0	0	0	0	0

Prozess-Meilensteine

Schulgartenprojekt **Zuständigkeit** Bauamt, Schulhort **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 3

Errichtung eines Schulgartens für die Hortkinder und damit verbunden ökologische Aufwertung des Schulgeländes. Weiterhin Schaffung eines Naturraumes in Kooperation mit Bauhof und dem Unternehmen Lichtenauer Mineralquellen im Naturerlebnisraum Zschopauaue.

Zuständigkeit Bauamt, Schulhort

Beginn 01.01.2020 Daueraufgabe

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 6.4.3 Schulen, Kindergärten (primär)
eea 2022 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

6.4.4 Multiplikatoren (NROs, Religionsgemeinschaften, Vereine)

Aktivitäten sächsischer Landfrauenverband **Zuständigkeit** Pressestelle **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 3

Bewerbung/Veröffentlichung von Schulungsveranstaltungen des sächsischen Landfrauenverbandes

Spezifische Infos
ÖA

Zuständigkeit Pressestelle

Beginn 01.01.2019 Daueraufgabe

Status Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 6.4.4 Multiplikatoren (NROs, Religionsgemeinschaften, Vereine) (primär)
eea 2022 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

6.5.2 Leuchtturmprojekt

Umgestaltung Naturerlebnisräume **Zuständigkeit** Bauhof, Bauamt **Fortschritt** in Umsetzung **Priorität** 1

Im Rahmen der Landesgartenschau wurden die Naturerlebnisräume Zschopauaue und Mühlbachtal errichtet. Flächen wurden entsiegelt und ein begradigter Bachlauf in einen natürlichen Verlauf gebracht.

Spezifische Infos
Auch zukünftig sollen die Naturerlebnisräume erhalten und dabei nachhaltig und klimafreundlich bewirtschaftet werden. Umgestaltung ist umgesetzt - Pflege ist eine Daueraufgabe, die jedes Jahr etwas anders umgesetzt wird

Zuständigkeit Bauhof, Bauamt

Beginn 01.01.2019 Daueraufgabe

Status keine

Verknüpfte Maßnahmen 6.5.2 Leuchtturmprojekt (primär)
eea 2022 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

Alle Aktivitäten schließen Alle Aktivitäten und Meilensteine öffnen

© 2021 Alle Informationen unterliegen der Vertraulichkeit.

This web application is part of a project that has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 785033